

NovaPrint

Estimativa de Custos e Recursos

1. Equipe Envolvida

- 1 Gerente de Projeto - Planejamento e acompanhamento da implantação
- 1 Consultor TOTVS - Configuração e parametrização do sistema
- 1 Analista Financeiro - Validação dos processos financeiros
- 2 Usuários-Chave - Testes e homologação do sistema

Custo Estimado

- Consultoria e implantação: **R\$ 8.000**
- Gestão do projeto: **R\$ 2.000**

Total Equipe: R\$ 10.000

2. Treinamento

Atividades

- Capacitação dos usuários.
- Treinamento em: Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, emissão de relatórios e controle financeiro.

Recursos Necessários

- Sala de treinamento.
- Computadores.
- Material didático.

Custo Estimado

Consultor TOTVS R\$2.500

Total Treinamento: R\$ 2.500

3. Infraestrutura

Recursos Necessários

Hardware

- 3 computadores para usuários.
- Servidor local.

Rede

- Internet.
- Backup dos dados.

Segurança

- Antivírus corporativo.

Custo Estimado

Computadores - R\$3.000

Backup e armazenamento - R\$1.000

Segurança e rede - R\$1.500

Total Infraestrutura: R\$ 5.500

4. Licenças

Módulos TOTVS Utilizados

- Financeiro
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Fluxo de Caixa
- Relatórios Gerenciais

Custo Estimado

Licença ERP TOTVS para 5 usuários - R\$5.000

Total Licenças: R\$ 5.000

Resumo Geral

Equipe envolvida R\$10.000

Treinamento R\$4.000

Infraestrutura R\$5.500
Licenças R\$5.000

Investimento Inicial Estimado

R\$ 24.500